
ĐẢNG ỦY XÃ SƠN THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT  

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ  

 

Sơn Thành, ngày 06 tháng 6 năm 2025 

*  

Số: 04-BC/BCĐ  

 

BÁO CÁO  

Tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 04/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện về việc tổng kết công tác 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Sơn Hà năm 2025; Công văn số 

1520/UBND-VP ngày 05/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về việc 

chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát 

trên địa bàn huyện Sơn Hà năm 2025. Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà 

dột nát trên địa bàn xã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện như sau: 

I. Điều kiện tự nhiên 

Xã Sơn Thành là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện Sơn Hà, có diện tích 

tự nhiên 48,74 km2; phía Đông giáp với xã Sơn Hạ, phía Tây giáp với xã Sơn 

Trung và thị trấn Di Lăng, phía Nam giáp với xã Sơn Giang và sông Trà Khúc, 

phía Bắc giáp với xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng; toàn xã có 06 thôn, 19 khu dân 

cư; dân số 2.480 hộ với 8.763 khẩu, trong đó: 7.005 khẩu là người dân tộc thiểu 

số, chiếm 79,93%, còn lại là dân tộc Kinh. 

II. Tình hình kinh tế-xã hội 

Trong những năm qua, kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn 

định; văn hoá, giáo dục, y tế phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và 

nâng lên; Quốc phòng, an ninh được được giữ vững. Sức mạnh khối đại đoàn 

kết toàn dân, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng 

cố và tăng cường. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được triển khai, 

thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời và đảm bảo theo quy định đáp ứng 

được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ chính sách và người 

có công với cách mạng. 

 Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 là 593 hộ, chiếm 24,49%, hộ cận nghèo: 

623 hộ, chiếm 25,73%. Đến cuối năm 2024, hộ nghèo giảm còn: 349 hộ, chiếm 

13,98 %; hộ cận nghèo giảm còn: 426 hộ, chiếm 17,06%. Bình quân từ năm 

2021 – 2024, hộ nghèo giảm 3,5 %/năm, hộ cận nghèo giảm 2,89 %/năm. Ước 

thực hiện cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,66%, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm 

xuống còn 7,05%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm  14,35 %, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo 

giảm xuống còn  3,03 %. 

Trong những năm qua công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã đã có 

nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện 
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nghiêm túc bảo đảm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thường 

xuyên rà soát, kịp thời huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ người có công và thân nhân liệt sĩ sửa chữa, xây mới nhà ở theo quy 

định.   

III. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Để triển khai thực hiện UBND xã tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập 

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành1; ban 

hành 06 Công văn; 02 Kế hoạch; 08 Thông báo; 01 Quyết định; 09 Tờ trình; 07 

Báo cáo để triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã. 

 2. Về công tác tuyên truyền 

UBND xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTTQVN và các 

tổ chức chính trị - xã hội xã tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp Nhân dân về triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 

của Chính phủ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua Lễ phát động, 

khởi công, pano; thông qua các cuộc họp thôn, khu dân cư; thông qua mạng 

Zalo, Facebook, Fanpage, Đài phát thanh….  

Công tác tuyên truyền đã truyền tải đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của Chương 

trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng mạnh 

mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, 

người lao động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến 

sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ… ủng hộ kinh phí, phương tiện, ngày công 

tham gia triển khai thực hiện Chương trình; làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức 

trách nhiệm của cộng đồng trong việc tiếp tục phát huy truyền thống “tương 

thân, tương ái” quý báu của dân tộc; giúp các hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở 

có được nhà ở chắc chắn, an toàn, ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo. 

3. Công tác rà soát, xét chọn, phê duyệt đối tượng thụ hưởng Chương 

trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại địa bàn xã 

Để tổ chức thực hiện, ngày từ ban đầu Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo các 

đồng chí Đảng ủy viên phụ trách thôn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc 

phối hợp với UBND xã, với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 

Ban Cán sự các thôn tiến hành rà soát, xét chọn các đối tượng: (1) hộ nghèo, hộ 

cận nghèo có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa 

nhà tạm, nhà dột nát; (2) nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân 

liệt sĩ; (3) nhà ở CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, theo đó qua triển khai rà soát có 169 nhà đủ điều kiện làm nhà ở 

cho cả 03 Chương trình và đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  

                                                 

1 QĐ số 119-QĐ/ĐU ngày 04/12/2024 của Đảng ủy xã Sơn Thành; 
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4. Kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 

Tổng số nhà thực hiện Chương trình năm 2025 là: 169 nhà, trong đó: 

- Xây mới 128 nhà; 

- Sửa chữa: 41 nhà. 

Cụ thể từng Chương trình: (i) về nhà ở người có công: Có 15 nhà (trong 

đó, xây mới 03 nhà, sửa chữa 12 nhà); (ii) về nhà ở Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi: Có 16 nhà (trong đó, xây dựng mới 16 nhà); (iii) về nhà ở hộ nghèo, hộ 

cận nghèo dột nát, nhà tạm: Có 138 nhà (trong đó, xây mới 109 nhà và sửa 

chữa 29 nhà). 

 Kết quả đến nay đã khởi công xây dựng và hoàn thành 169 nhà, đạt 

100% số nhà trên địa bàn xã, tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở đạt 100%. 

5. Về nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở 

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở là 8.910 

triệu đồng, bên cạnh đó qua triển khai thực hiện hộ dân tự bỏ thêm kinh phí 

khoảng 7.419 triệu đồng. 

6. Kết quả huy động nguồn lực 

- Chỉ tiêu cấp trên giao cho xã Sơn Thành huy động sự chung tay, góp sức 

trong các tổ chức, đơn vị, cá nhân hộ gia đình là 178.200.000 đồng, kết quả đã 

triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

+ Số tiền huy động trong cán bộ, công chức, hoạt động không chuyên trách 

xã; nhân dân trên địa bàn xã tính đến thời điểm báo cáo là 80.389.250 đồng đã 

nộp về số tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo quy định, đạt tỷ lệ 

45,11%. 

+ Số tiền huy động nguồn lực đóng góp của hộ gia đình (gia đình tự đóng 

góp thêm làm nhà): 7.419 triệu đồng (Nhà ở thuộc Chương trình MTQG 

PTKTXH vùng ĐBDTTS và MN: 470 triệu đồng; Nhà ở thuộc Chương trình hỗ 

trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 100 triệu đồng; 

Nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát: 6.849 triệu đồng). 

7. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo  

Căn cứ Quy chế hoạt động và yêu cầu từ cấp trên định kỳ hàng tuần, hàng 

tháng, UBND các xã đã thực hiện hiện nghiêm túc công tác báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung, thời gian gửi về 

UBND huyện và BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện.  

8. Đánh giá chung 

8.1. Ưu điểm 

- Chương trình triển khai xoá nhà tậm, nhà dột nát trên địa bàn xã được 

thực hiện kịp thời, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà 



 

4 
 

dột nát trên địa bàn huyện. 

- Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn xã đã tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát địa 

bàn cơ sở, nắm chắc số lượng nhà ở được hỗ trợ, thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

rà soát, hướng dẫn các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà 

tạm, nhà dột nát, bảo đảm chất lượng theo quy định. 

- UBND xã xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ thực hiện theo từng 

mốc thời gian; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực 

hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà 

ở đúng kế hoạch. 

- Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài xã tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, đóng góp thực hiện Chương trình triển khai 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã. 

- Hệ thống an ninh, chính trị ổn định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của cấp ủy, chính quyền địa phương sát với cơ sở giúp người dân trên địa 

bàn kịp năm bắt kịp thời chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà 

nước về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận cao trong 

Nhân dân. 

- Qua thời gian thực hiện, Chương trình trên địa bàn xã đã có hiệu quả 

nhất là về cơ sở hạ tầng giúp bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.  

8.2. Hạn chế 

- Việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có lúc 

còn lúng túng, nhất là giai đoạn đầu. Công tác rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà 

ở còn sai sót, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ. 

 - Một số thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 

địa bàn xã chưa bám sát địa bàn phụ trách, chưa kịp thời báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở cơ sở để theo dõi, chỉ dạo. 

9. Bài học kinh nghiệm 

 Một là, Thực hiện hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 

tinh thần tương thân, tương ái lá lành đùm lá rách, để không để ai bị bỏ lại phía 

sau, mọi người chung tay đóng góp sức người, sức của hỗ trợ, giúp đỡ những hộ 

khó khăn về nhà ở có được căn nhà chắc chắn, an toàn để an cư, lạc nghiệp, góp 

phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 

 Hai là, Việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phải đảm bảo dân 

chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, nhận được sự đồng 

thuận, thống nhất, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân tạo thành phong trào, lan 

tỏa tinh thần đại đoàn kết, tạo niềm tin cho Nhân dân, phát huy truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
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 Ba là, Ban Chỉ đạo xã cần thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, đề xuất 

phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để Ban thường vụ cấp ủy lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột 

nát cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển 

khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, tập trung giải quyết kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

 Bốn là, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã 

hội từ xã đến thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, 

tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương, xem đây là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đa dạng hóa các 

phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền, bảo đảm tuyên truyền kịp thời, 

đúng đối tượng, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; chú trọng tuyên 

truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực trong triển khai thực hiện. 

 Sáu là, Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới 

của cấp ủy, chính quyền, vận động sự tham gia của cộng đồng, thôn bản và các 

hộ gia đình được hỗ trợ, thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá 

trình thi công công trình và kiểm tra, giám sát sau khi công trình hoàn thành đưa 

vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, tiếp độ theo quy định. 

 Bảy là, Đẩy mạnh việc vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã, cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ tích cực về kinh 

phí, vật tư, vật liệu để thực hiện Chương trình. Đồng thời chỉ đạo quản lý, sử 

dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đã được bố trí theo đúng quy định. Phát huy 

cao sự tham gia trực tiếp của các lực lượng vũ trang như công an, dân quân tự 

vệ, các đoàn viên, hội viên, thanh niên của các tổ chức chính trị - xã hội trong 

quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương. 

10. Kiến nghị, đề xuất 

Hiện tại trên địa bàn xã vẫn còn có một số hộ có nhà ở thuộc nhà tạm, nhà 

dột nát nhưng không thuộc 03 nhóm đối tượng nêu trên cần được hỗ trợ nhà ở.  

Để chủ động trong việc hỗ trợ nhà ở phát sinh đối với đối tượng có khó 

khăn nhà ở, kính đề nghị các cấp quan tâm nghiên cứu thành lập Quỹ nhà ở. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

xã, Ban Chỉ đạo xã Sơn Thành kính báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện 

theo dõi, chỉ đạo./. 
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Nơi nhận: 
- BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột 

nát huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Phòng NN&MT; DT&TG; 

KT&HT, 

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã và các tổ chức CT-

XH xã; 

- BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát xã; 

- Lưu: BCĐ xã. 

BÍ THƯ 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Ngoan 
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