

BÁO CÁO

Tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành

Thực hiện Công văn số 1443/SNNMT-PTQ ngày 15/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành báo cáo cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; ban hành quy chế hoạt động

Để triển khai thực hiện UBND xã tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành¹; ban hành các văn bản²; các Kế hoạch³; Thông báo số 120/TB-UBND ngày 04/12/2024 của UBND xã về việc thành lập các Tổ rà soát triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành đến năm 2025; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND xã về việc thành lập các Tổ rà soát triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành đến năm 2025...

2. Mốc thời gian hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương

- Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giao trước ngày **30/6/2025**⁴; UBND huyện giao phần đầu trước ngày **30/5/2024**⁵.

- Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh giao trước ngày **30/8/2025**⁶.

¹ QĐ số 119-QĐ/ĐU ngày 04/12/2024 của Đảng ủy xã Sơn Thành;

² Số 366/UBND ngày 23/11/2024 của UBND xã về việc tham mưu đẩy mạnh công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã; Số 395/UBND ngày 23/12/2024 của UBND xã về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng tránh tình trạng lợi dụng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát để xâm hại rừng; Số 49/UBND ngày 13/3/2025 về việc khẩn trương rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã;

³ Số 74/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND xã về Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành trong năm 2025”; Số 73/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND xã về Triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành đến năm 2025;

⁴ Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện về kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/3/2025;

⁵ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 04/4/2025 về Kết luận của đồng chí Trần Thanh Trung, Quyền Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Tiến độ triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện (tính đến ngày 31/3/2025).

3. Mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn: 60 triệu đồng/nhà xây mới; 30 triệu đồng/nhà sửa chữa⁷.

4. Kế hoạch triển khai hoặc kế hoạch phát động Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; tổ chức phát động Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (ngày tháng tổ chức; kinh phí huy động được...).

Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở trên địa bàn xã vào sáng ngày 28/02/2025.

Đến thời điểm ngày 15/4/2025 tổng kinh phí huy động được **43.066.000 đồng** (đạt 24,17% kế hoạch vận động).

5. Việc ban hành mẫu nhà điển hình để áp dụng trên địa bàn

Theo Công văn số 2305/SXD-QLN&BDS ngày 29/11/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc giới thiệu các mẫu nhà ở điển hình để triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Chỉ đạo phân công tại Công văn số 1568/UBND-KGVX ngày 24/3/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thường xuyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giải ngân kinh phí. Định kỳ hàng tuần, tháng tổng hợp báo cáo tiến độ kịp thời.

II. RÀ SOÁT NHU CẦU XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định phê duyệt nhu cầu của địa phương

- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trong năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Hà. Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ 15 hộ, trong đó: Xây mới 03 hộ; Sửa chữa 12 hộ.

- Hỗ trợ nhà ở CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách của Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2025 (đợt 1) Đơn vị: xã Sơn Thành. Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ 16 hộ, trong đó: Xây mới 16 hộ.

⁶ Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh về kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 18/3/2025; Công văn số 1568/UBND-KGVX ngày 24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát;

⁷ Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

- Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện về phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 1) trong năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Hà. Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ 83 hộ, trong đó: Xây mới 70 hộ; Sửa chữa 13 hộ.

+ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện về phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2) trong năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Hà. Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ 52 hộ, trong đó: Xây mới 36 hộ; Sửa chữa 16 hộ.

+ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 1 và đợt 2) năm 2025 trên địa bàn huyện Sơn Hà. Theo đó, (1) điều chỉnh giảm 01 hộ xây mới đồng thời bổ sung 01 hộ xây mới; (2) Điều chỉnh 01 hộ từ sửa chữa thành xây mới (*không thay đổi tên hộ*).

2. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương

Đơn vị tính: nhà

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
(a)	(b)	(c)=(d)+(đ)	(d)	(đ)
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ	15	03	12
	Tổng số	15	03	12
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	14	02	12
2	Hỗ trợ nhà ở từ 02 CTMTQG	16	16	0
2.1	Tổng số = 2.2 + 2.3	16	16	0
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	16	16	0
2.2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	Không thực hiện		
2.2.1	<i>Hộ nghèo</i>			
2.2.2	<i>Hộ cận nghèo</i>			
2.3	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	16	16	0
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ	135	105	30

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
	nghèo, hộ cận nghèo			
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	135	105	30
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	125	96	29
3.2	Hộ nghèo	80	66	14
3.3	Hộ cận nghèo	55	39	16
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	166	124	42

(Kèm theo phụ lục 01)

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỦA ĐỊA PHƯƠNG (từ khi triển khai thực hiện ước đến ngày 20/4/2025)

1. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đến nay

Đơn vị tính: căn

TT	Nội dung	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành		
		Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=d+đ</i>	<i>d</i>	<i>đ</i>	<i>e=g+h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ	09	02	07	06	01	05
	Tổng số	09	02	07	06	01	05
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	09	02	07	05	0	05
2	Hỗ trợ nhà ở từ 02 CTMTQG	14	14	0	2	2	0
2.1	Tổng số = 2.2 + 2.3	14	14	0	2	2	0
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	14	14	0	2	2	0
2.2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	Không thực hiện					
2.2.1	<i>Hộ nghèo</i>						
2.2.2	<i>Hộ cận nghèo</i>						
2.3	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	14	14	0	2	2	0

TT	Nội dung	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành		
		Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	95	86	09	09	03	06
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	95	86	09	09	03	06
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	87	78	09	09	03	06
3.2	Hộ nghèo	55	53	02	06	02	04
3.3	Hộ cận nghèo	40	33	7	03	01	02
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	118	102	16	17	06	11

Lưu ý: (i) Số nhà đang thi công không bao gồm số nhà đã hoàn thành; (ii) nhà đang thi công + nhà hoàn thành = số nhà hiện đang triển khai trên địa bàn (không phải số nhà theo kế hoạch hoặc số nhu cầu).

(Kèm theo phụ lục 02)

2. Kết quả huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

- Tổng kinh phí: 540 triệu đồng, trong đó:
 - + Ngân sách trung ương: 432 triệu đồng.
 - + Ngân sách địa phương: 108 triệu đồng.
 - + Đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng.
 - + Huy động xã hội hóa: ... triệu đồng.
- Huy động ngày công: ... ngày công.
- Nguồn lực hỗ trợ khác như xi-măng, sắt, thép, gạch...

b) Hỗ trợ nhà ở từ 02 CTMTQG

b.1) CTMTQG giảm nghèo bền vững

- Tổng kinh phí: ... triệu đồng, trong đó:
 - + Ngân sách trung ương: ... triệu đồng.
 - + Ngân sách địa phương: ... triệu đồng.
 - + Đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng.
 - + Huy động xã hội hóa: ... triệu đồng.
- Huy động ngày công: ... ngày công.

- Nguồn lực hỗ trợ khác như xi-măng, sắt, thép, gạch...

b.2) CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổng kinh phí: 960 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 640 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 96 triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng.

+ Huy động xã hội hóa: 224 triệu đồng.

- Huy động ngày công:... ngày công.

- Nguồn lực hỗ trợ khác như xi-măng, sắt, thép, gạch...

c) Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Tổng kinh phí: 7.230 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: ... triệu đồng
(căn cứ QĐ số 195/QĐ –UBND ngày 21/3/2025 của UBND tỉnh).

+ Ngân sách địa phương: ... triệu đồng.

+ Kinh phí huy động theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương: ... triệu đồng (đơn vị hỗ trợ theo phân công tại Công văn số 5935/BLDTBXH-VPQGNN ngày 21/11/2025).

+ Kinh phí do địa phương tự huy động: ... triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng.

- Huy động ngày công:... ngày công.

- Nguồn lực hỗ trợ khác như xi-măng, sắt, thép, gạch...

(kèm theo phụ lục 03)

3. Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

Tổng kinh phí đã sử dụng: 540 triệu đồng (chiếm 100%), trong đó:

- Từ nguồn ngân sách trung ương: 432 triệu đồng (chiếm 80%) .

- Từ nguồn ngân sách địa phương: 108 triệu đồng (chiếm 20%).

- Từ nguồn đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng (chiếm...%).

- Từ nguồn huy động xã hội hóa:... triệu đồng (chiếm...%).

b) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở từ 02 CTMTQG

b.1) CTMTQG giảm nghèo bền vững

Tổng kinh phí đã sử dụng:.....triệu đồng (chiếm...%), trong đó:

- Từ nguồn ngân sách trung ương: ... triệu đồng (chiếm...%) .
- Từ nguồn ngân sách địa phương: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn huy động xã hội hóa:... triệu đồng (chiếm...%).

b.2) CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng kinh phí đã sử dụng: 480 triệu đồng (chiếm 50%), trong đó:

- Từ nguồn ngân sách trung ương: ... triệu đồng (chiếm...%) .
- Từ nguồn ngân sách địa phương: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn huy động xã hội hóa:... triệu đồng (chiếm...%).

c) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tổng kinh phí đã sử dụng: 2.490 triệu đồng (chiếm 34,44%), trong đó:

- Từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn ngân sách địa phương: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn kinh phí huy động theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn kinh phí do địa phương tự huy động: ... triệu đồng (chiếm...%).
- Từ nguồn đóng góp của hộ gia đình: ... triệu đồng (chiếm...%).

(kèm theo phụ lục 04)

4. Một số nội dung khác triển khai trên địa bàn (nếu có)

5. Kết quả nổi bật: Cách làm hay; mô hình hay, sáng tạo; hiệu quả trong triển khai xóa nhà tạm, nhà nát, trong huy động nguồn lực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

6. Đánh giá những thuận lợi; khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm

- a) Thuận lợi
- b) Khó khăn, vướng mắc
- c) Kinh nghiệm

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng, nhiệm vụ

2. Số nhà cần xóa trong thời gian tới

Tổng số: 149 nhà.

- Nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 09 nhà (trong đó, xây mới 02 nhà và sửa chữa 07 nhà).

- Nhà ở thuộc 02 CTMTQG:

+ Nhà ở thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững: ... nhà (trong đó, xây mới... nhà và sửa chữa... nhà).

+ Nhà ở thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 14 nhà (trong đó, xây mới 14 nhà và sửa chữa 00 nhà).

- Nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước: 126 nhà (trong đó, xây mới 102 nhà và sửa chữa 24 nhà).

3. Kinh phí thực hiện

4. Kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện

Sớm phân bổ kinh phí từ nguồn huy động hợp pháp để cấp bù cho đủ định mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở (14 triệu đồng/nhà) thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Dự án 1).

Trên đây là báo cáo Tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Sơn Thành. UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng NN&MT huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Hồ